

Cronograma Projeto 2º Sprint								
2º Sprint	Código	Atividade	Responsável	Função	Data início	Data Final	Observação	Concluído
	C01	Daily Scrum	Luana B.	P.O	01/06/2026	15/06/2026	Registro do projeto durante o processo.	✓
	C02	Desenvolvimento do desing no TinkerCad	Gabriel T.	DEV	01/06/2026	02/06/2026	Projeto desenvolvido e testado virtualmente antes da montagem física.	✓
	C03	Pesquisa de ideias para o projeto final	Todos	P.O / SM / DEV	01/06/2026	02/06/2026	Foram analisadas diferentes propostas para definir a melhor solução para o projeto.	✓
	C04	Lista de materiais	Caline M.	DEV	02/06/2026	08/06/2026	Levantamento dos materiais necessários para a construção da maquete e do circuito.	✓
	C05	Organização da maleta do arduino	Gabriel P.	SM	01/06/2026	15/06/2026	Componentes separados e organizados para facilitar a montagem.	✓
	C06	Realizar o cronograma	Caline M.	DEV	01/06/2026	15/06/2026	Planejamento das atividades e definição dos prazos de execução.	✓
	C07	Relatório	Luana B.	P.O	01/06/2026	15/06/2026	Registro detalhado das etapas realizadas durante o projeto.	✓
	C08	Fluxograma	Vinycius L.	DEV	01/06/2026	08/06/2026	Representação gráfica do funcionamento e das etapas do projeto.	✓
	C09	ABNT	Luana B. / Gabriel P.	P.O / SM	01/06/2026	15/06/2026	Documento formatado conforme as normas da ABNT. - (ajuda do SM Gabriel P.)	✓
	C10	5W2H	Caline M./ Pedro	DEV	01/06/2026	15/06/2026	Ferramenta utilizada para organizar o planejamento do projeto - (Pedro	✓
	C11	Pseudocódigo	Pedro H.	DEV	01/06/2026	15/06/2026	Estrutura lógica criada para orientar a programação do sistema.	✓
	C12	Organização das atividades	Luana B.	P.O	08/06/2026	08/06/2026	Distribuição das tarefas entre os integrantes do grupo.	✓
	C13	Compra dos itens para a maquete	Caline / Luana	DEV/ P.O	07/06/2026	09/06/2026	Todos contribuíram com o valor do custo final de todos itens	✓
	C14	Montação no arduíno físico	Gabriel T. / Gabriel P.	DEV / SM	08/06/2026	08/06/2026	Testes realizados para validar o funcionamento do circuito montado.	✓
	C15	Montagem maquete	Todos	P.O/ SM/ DEV	08/06/2026	15/06/2026	Construção da maquete com os materiais planejados pelo grupo.	✓
	C16	Realizamento dos slides	Vinycius / Gabriel T.	DEV	08/06/2026	15/06/2026	Apresentação elaborada com os principais resultados e etapas do projeto.	✓
	C17	Apresentação	Todos	P.O/ SM/ DEV	16/06/2026	16/06/2026	Projeto apresentado à turma com demonstração do funcionamento	✓